

Redogörelse (dagbok)

för arbetena vid Kölmjärn 20/7 - 10/8 1946.

Lördagen 20.7.

Rekpersonal 1 + 1 anlänt kl 1430.

Arbetsstyrka 1 + 4 anlänt kl 1600.

Utfört arbete: 1600 - 2030. 400 m² omkring nedslagsplatsen genomsökt.Söndagen 21.7.

Arbetsstyrka 2 + 6.

Utfört arbete: 0745 - 1830. Sondning med jordsond och utstakning av område 1 enl skiss.

Måndagen 22.7.

Arbetsstyrka 2 + 6, från 1600 2 + 10.

Utfört arbete: 0745 - 1815. Område 1 försigsöndat. (Ytterligare mtrl anlänt).

Tisdagen 23.7.

Arbetsstyrka: 2 + 10 efter kl 1530 2 + 12.

Utfört arbete: 0745 - 1830. Spännande av färjlinor och sökande inom område nr 2.

Onsdagen 24.7.

Arbetsstyrka: 2 + 12.

Utfört arbete: 0745 - 1830. Område 2 fullständigt genomsökt.

Torsdagen 25.7.

Arbetsstyrka 2 + 12.

Fre dagen 26.7.

Utfört arbete: 0745 - 1815. Flyttning av färjlinor till område 3, som genomsökts.

Lördagen 27.7.

Arbetsstyrka 2 + 12.

Utfört arbete: 0745 - 1300. Sondning avslutad inom område 3. En färjlina till område 4. Område 1 a nästan klart.

Måndagen 29.7.

Arbetsstyrka 2 + 11.

Utfört arbete: 0745 - 1800. Sondning inom område 4 65 m.

Avlösning av personal. El.projsökningsapparat anlänt. Byggnad av flotte och färjlinor.

Tisdagen 30.7.

Arbetsstyrka: 2 + 11 + civing.

Utfört arbete: 0745 - 1800. Sökning med el.projsökningsapparat inom ett område av 50 x 100 m. Rek av djupförhållandena vid Kölmjärns utlopp.

2